



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร ๐ ๔๕๗๘ ๙๑๕๘ ต่อ ๑๙

ที่ ยส ๕๒๔๐๑/๒๕๖

วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุศุมพัฒนา

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ยส ๕๒๔๐๑/๒๖๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการ (สำนัก/กอง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรายงานรอบตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้ดำเนินการรวบรวม/จัดทำข้อมูลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโครงการทั้งหมด ๑๑๑ โครงการ แยกเป็นดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๑, อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑, ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๖, และไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทพงษ์ ทีชะพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายปริวัตร ส่งเสริม)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นายมนตรี ทอนมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายพิชิต เจริญผล)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี.....

(นายมงคล ชินตา)

รองนายกเทศมนตรี

คำสั่งนายกเทศมนตรี.....

(นายศรีเชียร วิกฤษฎ์พัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุศุมพัฒนา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) รอบ 6 เดือน

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันตกโรงเรียนบ้านสองคร หมู่ที่ 5 สองคร	ยังไม่ดำเนินการ	461,000/(ท/อ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 175.00 ม. ทน 0.15 ม. รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.				
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเทศบาล4 (ช่วงถนนจัดสรรฟาก ตะวันตกสุด ถึง กม.ที่ 0+157.00 กม.) หมู่ที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	123,000/(123,000)	- บริเวณที่ทำการ ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 157 ม. ลงดินถมหนาเฉลี่ย 0.531 ม. รวม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 417.23 ลบ.ม.และ ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 157 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด แต่งเรียบและวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด	ตามที่เป้าหมายกำหนด		23-มี.ค.-63	หมู่ที่ 14 ฤๅษีพัฒนา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
2(ต่อ)				ศก 0.60 ม. จำนวน 2 ช่วง ช่วงละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน				
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจัดสรรท่ากุดตะวันตกสุด(ช่วงแยก ถนนกุดชุม - คำหัวคู ถึง กม.ที่ 0+300.00 ม.) หนูที่ 8	ยังไม่ดำเนินการ	450,000/(ก/ล)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15ม. รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 700.00 ตร.ม.				
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ช่วงด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถึง กม.ที่ 0+400.00 ม.) หนูที่ 8	ยังไม่ดำเนินการ	453,000/(ก/ล)	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 530.00 ม. ลงดินถม หนาเฉลี่ย 0.50 ม. รวม ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 1,908.00 ลบ.ม. และลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. รวมลูกรังไม่ น้อยกว่า 678.40 ลบ.ม. พร้อมเกรตปรับบดอัด แต่งเรียบ				
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดชุมโน - ลำห้วยไผ่ หนูที่ 4	ยังไม่ดำเนินการ	115,000/(ก/ล)	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 300.00 ม. ลงลูกรังหนา เฉลี่ย 0.20 ม. หรือ ปริมาตรลูกรังไม่น้อย				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
5(ต่อ)				กว่า 384.00 ลบ.ม. บดอัด พร้อมเกรดปรับบดอัด แต่งเรียบ				
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสถานี อ.บรรพต ถึง เมรุวัดบ้าน โคกสูง หมู่ที่ 9	ยังไม่ดำเนินการ		ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. ลงดินหนา เฉลี่ย 0.50 ม. รวม ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า 504.00 ลบ.ม. และลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. รวมลูกรังไม่ น้อยกว่า 179.20 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด แต่งเรียบ				
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนจัดสรรฟาก ตะวันออก หมู่ที่ 17	อยู่ระหว่างดำเนินการ	511,000/ (446,800.01)	- บริเวณที่ทำการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนจัดสรรฟาก ตะวันออก ม. 17 โดย ก่อสร้างบ่อพักขนาด 27 บ่อและวางท่อระบาย น้ำขนาด ศก.0.60 ม. จำนวน 243 บ่อ			28-เม.ย.-63 ถึง 26 มิ.ย. 63	หมู่ที่ 17 กุดชุมพัฒนา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์ (KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส. บ้านกุดชุม คุรุ ม. 4 (ช่วงหน้าร้านพรแก้วถึงกม.ที่ 0+237.00 ม.)	ยังไม่ดำเนินการ	446,000/(ก/า)	ก่อสร้างบ่อพักขนาด 0.80x1.00 ม.จำนวน 23 บ่อ พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด ศก.0.60 ม. จำนวน 214 ท่อน			
9	โครงการขยายผิวจราจร คลส. ถนนจิตสรพรพากตะวันตกสุด (ตรงหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ถึง ถนนกุดชุม - คำหัวคู) ม.8	ยังไม่ดำเนินการ	1,406,000/(ก/า)	รื้อบ่อพัก คลส. เดิม พร้อมเสริมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร คลส. ยาวไม่น้อยกว่า 437.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ รวมพื้นที่ คลส. ไม่น้อย กว่า 1,833.30 ตร.ม.			
10	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าใหญ่	ยังไม่ดำเนินการ	90,000/(ก/า)	ต่อเติมศาลาอเนก ประสงค์ กว้าง 7.00 ม. ยาว 14.00 ม.			
11	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านกุดชุม พัฒนา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000/(50,000)	ปรับปรุงห้องน้ำศาลา ประชาคม หมู่ที่ 14		31-มี.ค.-63 หมู่ที่ 14 กุดชุมพัฒนา	
12	โครงการชุดลอกลำห้วยสองคอน หมู่ที่ 14 (โครงการเพิ่มเติม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	306,000/(ก/า)	- บริเวณที่ทำการชุดลอก ลำห้วยสองคอน หมู่ที่ 14 โดยการชุดลอกลำห้วย ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว		9-เม.ย.-63 หมู่ที่ 14 กุดชุมพัฒนา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
12(ต่อ)				250 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,58375 ลบ.ม. พร้อมลงดินเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,386.25 ลบ.ม. และลงลูกรังกว้าง 3 ม. ยาว 380 ม. ทนทาน 0.15 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรไม่ต่ำกว่า 171 ลบ.ม.				
13	โครงการปรับปรุงตลิ่งลำห้วยสองคร หมู่ที่ 8 (โครงการเพิ่มเติม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	480,000/(ท/ล)	- ปรับปรุงตลิ่งลำห้วยสองครอนกว้าง 6 ม. ยาว 50 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. - ลงดินถม บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 22 ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. - ลงดินถม บดอัดแน่น กว้าง 6 ม. ยาว 50 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือรวมปริมาตรดินถมจุดที่ 2 และจุดที่ 3 ไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม.			25-ก.พ.-63	ลำห้วยสองคร หมู่ที่ 8

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเสียบลำห้วยสองคร หมู่ที่ 14 (โครงการเพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	297,000/297,000	- บริเวณที่ทำการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเสียบลำห้วยสองคร หมู่ที่ 14 โดยปรับถนน ลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 800 ม.ลงลูกรัง พร้อมเกรตปรับบดอัด แต่งเรียบ และลงดินถม ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 18 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. รวม ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 445.50 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	ตามที่เป้าหมายกำหนด		21-ก.พ.-63	หมู่ที่ 14 กุดชุมพัฒนา

1.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	ยังไม่ดำเนินการ	300,000(ก/บ)	เงินอุดหนุนสำนักงานไฟ ฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ยโสธรในการติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มกำลังไฟฟ้า ฯลฯ				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและบันเทิง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	ยังไม่ได้ดำเนินการ ช่วงการระบาดไวรัสโคโรนา	30,000/(n/a)	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ทำบุญตักบาตร				
2	โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา	ไม่ได้ดำเนินการ ไม่พร้อมด้านสถานที่	20,000/(n/a)	ทำบุญตักบาตร				
3	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000/(n/a)	ทำบุญตักบาตรถวาย เทียนพรรษา				
4	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ยังไม่ได้ดำเนินการ ช่วงการระบาดไวรัสโคโรนา	3655000/(n/a)	จัดกิจกรรมชบวนแข่ง สวยงามและจุดบั้งไฟ ตามประเพณี				
5	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000/(60,000)	ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน	มีผู้เข้าร่วมงาน 1,050 คน		11-ต.ค.-62	วัดสามัคคี วนาราม
6	โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000/(42,660)	ผู้เข้าร่วมงาน 30,000 คน	ผู้เข้าร่วมงาน 50 คน		18-20 มี.ค. 256	ศาลเจ้า พ่อหลักเมือง
7	โครงการลานวัฒนธรรมชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000/(40,000)	ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน	ผู้เข้าร่วมงาน 700 คน		15-ต.ค.-62	วัดบ้านสองคร หมู่ที่ 5

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
8	เงินอุดหนุนชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ฯ ที่เข้าร่วมโครงการงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	385,000/(n/a)	อุดหนุนชุมชนต่าง ๆ ใน เขตเทศบาล ฯ ที่ขอรับ ในการจัดกิจกรรมสืบสาน งานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน 7 ชุมชน				
9	โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน (บุญกุ่มข้าวใหญ่)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000/(0)	จัดงานบุญคูณลาน (บุญกุ่มข้าวใหญ่) ผู้เข้าร่วมงาน 2,000 คน	ผู้เข้าร่วมงาน 2,500 คน		16-20 ม.ค.2563	สนามที่ ว่าการอำเภอ กุดชุม
10	โครงการส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(n/a)	อบรมหมอกำขี้วัว, หมอสูตร				

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000/(n/a)	อบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล และศึกษาดูงาน				
2	โครงการวันเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(n/a)	ทำบุญอุทิศบาตร และกิจกรรมทำความ สะอาด ปลูกต้นไม้				
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000/(n/a)	จัดนิทรรศการ ร่วม กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ทำได้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
4	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	อบรมความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม				
5	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	400,000/(ก/า)	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล				
6	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	จัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตยในชุมชน				
7	เงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภออุตุชุม				
8	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภออุตุชุม				
9	เงินอุดหนุนโครงการบริการโรคเอดส์โดยเสด็จพระราชกุศล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4,000/(ก/า)	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภออุตุชุม				
10	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000/(ก/า)	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภออุตุชุม				
11	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000/(ก/า)	จัดกิจกรรมประกวด คำขวัญต่อต้านการทุจริต				
12	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000/(ก/า)	พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อชุมชน				
13	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้อื่นและแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000/(500,000)	พัฒนาระบบจัดเก็บ รายได้และแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	มีการพัฒนาระบบจัดเก็บ รายได้และแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน		29 พ.ย.62 - 28 ม.ค. 63	พื้นที่ในเขต เขต บวลจำนวน 7 ชุมชนตำบลโนน เปือย1ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์ (KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
14	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,000/(12,000)	สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน จำนวน 1 แห่ง			

3.2 แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์ (KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000/(28,450)	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	มีการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ	4 - 6 มี.ค. 63	ห้องประชุมสภา เทศบาล
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000/(16,000)	ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ		27 ธ.ค. 62 - 2-ม.ค.-63	
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000/(30,000)	สาธิตและฝึกปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ให้ ความรู้เกี่ยวกับกา ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	มีการสาธิตและฝึก ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิง ให้ความรู้เกี่ยว กับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	20-28 มี.ค. 63	เทศบาลลำพูน พัฒนา

3.3 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์ (KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000/(n/a)	จัดประชุมประชาคม จัดประชุมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการสนับสนุนให้เกิด ขบวนการจัดทำและ ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชนและส่งเสริม				
3	โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือสำหรับหมู่บ้าน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000/(ก/า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนรักการอ่าน				
4	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 บ้านโคกสูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65,000/(ก/า)	- ก่อสร้างหอกระจายข่าว ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 0.40 ม. สูง 9 ม.			3-เม.ย.-63	หมู่ที่ 9 โคกสูง
5	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65,000/(ก/า)	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 0.40 ม. สูง 9 ม.				หมู่ที่ 14 กุดชุมพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานสังคมเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อายุ ทัศนศึกษาดูงาน				
2	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก และเยาวชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	อบรมคุณธรรมมาให้เด็ก และเยาวชน กิจกรรมการจัดอาสา				
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,848,800/(ก/า)	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงินตาม ประกาศบัญชีรายชื่อ				
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,440,000/(ก/า)	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินตาม ระเบียบ ฯ				
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	48,000/(ก/า)	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินตาม ระเบียบ ฯ				
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	ส่งเสริมกลุ่มสตรีในเขต เทศบาลใหม่คุณภาพชีวิต ที่ดีสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มสตรี				

4.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ				
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000/(ก/า)	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อบท.				
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน (Project Trust)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000/(54,000)	จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูอาสาสมัคร	มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูอาสาสมัคร 2 คน		ต.ค.-๖๒ ถึง มี.ค. ๖๓	รร เทศบาล ๑ กุศุมบุรี ราษฎร์บำรุง
4	โครงการชมรมทางทการศึกษาท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	110,000/(ก/า)	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ				
5	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	980,000/(ก/า)	จัดให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน				
6	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000/(ก/า)	จัดให้เด็ก ศพด. ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน				
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000/(ก/า)	จัดอบรมคณะครู				
8	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	16,800/(ก/า)	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง				
9	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000/(ก/า)	จัดหาหนังสือและพัฒนาห้องสมุดให้ใช้ประโยชน์				
10	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสู่รับเป็นฐานในการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000/(ก/า)	จัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
22	ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	8,000/(ก/า)	จัดหาอุปกรณ์การเรียน				
23	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ร.ร.เทศบาล 1 กุดชุมขุมราษฎร์บำรุง)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	81,200/(ก/า)	จัดหาเครื่องแบบ นักเรียน				
24	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	12,000/(ก/า)	จัดหาเครื่องแบบ นักเรียน				
25	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ร.ร.เทศบาล 1 กุดชุม ขุมราษฎร์บำรุง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	111,700/(55,850)	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้เรียนโดยจัดทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ จำนวน 245 คน	มีการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาผู้เรียนโดยจัด ทัศนศึกษาตามแหล่ง เรียนรู้ จำนวน 245 คน		ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563	ร.ร. เทศบาล 1 กุดชุมขุม ราษฎร์บำรุง
26	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	17,200/(ก/า)	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้เรียนโดยจัดทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้				
27	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการ พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	500,000/(ก/า)	จัดทำโครงการเพื่อเสนอ เข้าร่วมโครงการ(SBMLD)				
28	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000/(ก/า)	จัดทำโครงการเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้แบบเศรษฐกิจ พอเพียงและประเมินผล				
29	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	ดำเนินการแล้ว	60,000/(11,000)	จัดรับส่งนักเรียนดีแต่ ยากจน	มีการจัดรถรับส่ง นักเรียนดีแต่ยากจน		มี.ค.-63	ร.ร. เทศบาล 1 กุดชุมขุม ราษฎร์บำรุง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
30	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม"โตไปไม่โกง")	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอนโดยแทรกคุณธรรม ให้กับเด็กในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้				
31	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2,464,000/(ก/า)	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด (สพฐ)				
32	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000/(ก/า)	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์				
33	โครงการก่อสร้างทางเท้าและลานจอดรถด้านหน้าโรงเรียน เทศบาล 1ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	142,000/(ก/า)	ขยายผิวจราจร คสล. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม.			27-มี.ค.-63	ด้านหน้า โรงเรียน เทศบาล 1ฯ
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่หน้าอาคารปฐม 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	385,000/(ก/า)	- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 ม. ยาว 56 ม. พน 0.15 ม. รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. - ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 12.20 ม. ยาว 21 ม. พน 0.15 ม. รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม.			27-มี.ค.-63	หมู่ที่ 4 โรงเรียน เทศบาล 1ฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
34(ต่อ)				- ก่อสร้างถนน คสล. รวมพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน				
35	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเด็กเล็กเทศบาลตำบลลูกตมพัฒนา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	431,000/(428,000)	ก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลลูกตมพัฒนา	ตามเป้าหมายกำหนด		27-ธ.ค.-63	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ฯ

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการชุมชน 4 ตีวิถีพอเพียง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000/(n/a)	อบรมให้ความรู้และจัด ประกวด				
2	โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน (Home health Care)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(n/a)	ออกเยี่ยมเยียนบ้าน ผู้ป่วยเรื้อรัง				
3	โครงการประกวดหนูน้อยนมมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	35,000/(n/a)	อบรมให้ความรู้				
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	25,000/(n/a)	อบรมให้ความรู้/รณรงค์ และพ่นหมอกควัน				
5	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000/(33,944)	ฉีดวัคซีนสุนัข 1,111 ตัว	ฉีดวัคซีนสุนัข 1,068 ตัว			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
6	โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและสินค้าปลอดภาษี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	40,000/(ก/า)	อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ				
7	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000/(ก/า)	สร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรค				
8	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	อบรมให้ความรู้				
9	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพอนามัยและความปลอดภัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000/(ก/า)	อบรมให้ความรู้ จ.นท.				
10	โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซื่อ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000/(ก/า)	1. ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 2. ค่าอาหารกลางวัน 3. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ				
11	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงฆ่าสัตว์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	150,000/(ก/า)	ก่อสร้างรั้ว				
12	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทงโครงการพระราชดำริรักษาสถาณเสฐ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	140,000/(ก/า)	เงินอุดหนุนชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล				

4.4 แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	ดำเนินการแล้ว	40,000/(38,290)	จัดแข่งกีฬาและมีผู้เข้า ร่วม 300 คน	มีการแข่งกีฬา และมีผู้เข้าร่วม 50 คน		17 - 27 มี.ค. 63 สนามหน้า สถานีตำรวจ ภูธรกุศุม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว	105,000/(105,000)	จัดแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล 7 คน, วอลเลย์บอล, กีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วม 500 คน	มีผู้เข้าร่วม 600 คน		26 - 27 ก.พ. 63	สนามหน้าที่ ว่าการอำเภอ กุตุชม
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว	100,000/(99,450)	จัดกิจกรรมวันเด็ก มีผู้เข้าร่วม 1,000 คน	มีผู้เข้าร่วม 1,300 คน		11-ม.ค.-63	ศาลาศาลเจ้า พ้อหลักเมือง อำเภอกุตุชม

4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	ยังไม่ดำเนินการ	30,000/(n/a)	จัดกิจกรรมส่งเสริม เยาวชนไม่ให้เกิดจิต สาธารณะสร้างประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม				
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ยังไม่ดำเนินการ	30,000/(n/a)	บำบัด พื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดและส่งเสริมการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ ผ่านการบำบัด				

4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	ยังไม่ดำเนินการ	150,000/(ก/า)	จัดฝึกอบรมด้านอาชีพ				

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและภาวะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานขยะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณตั้งไว้ /เบิกจ่ายจริง	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	(KPI)	วันที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ
1	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	ยังไม่ดำเนินการ	100,000/(ก/า)	อบรมให้ความรู้ด้าน การจัดการขยะ				
2	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนใน เขตพื้นที่เทศบาล	ยังไม่ดำเนินการ	20,000/(ก/า)	ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียว				
3	โครงการพัฒนาแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ดำเนินการ	50,000/(ก/า)	อบรมให้ความรู้เชิงบรร ยาย/ศึกษาดูงาน				
4	โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	ยังไม่ดำเนินการ	35,000/(ก/า)	อบรมให้ความรู้เชิงบรร ยาย				
5	โครงการหมู่บ้านน่ามอง	ยังไม่ดำเนินการ	80,000/(ก/า)	จัดกิจกรรมการประกวด				
6	โครงการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะในศูนย์กำจัดขยะ	ยังไม่ดำเนินการ	70,000/(ก/า)	ขุดบ่อฝังกลบขยะ				

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 จำนวน 111 โครงการ ดังนี้

1. ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 77 โครงการ
2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 14 โครงการ
3. ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ
4. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ